作業工程

はじめ 5days

- ☑ 全てのルーティングのテンプレートを作成
- ✓ ページ還移を実装
- ✓ ヘッダーを作成

DB策定 5days

- ☑ データベースの策定
 - ☑ 制作物DBの策定
 - ✓ スキルDBの策定
 - ログインDBの策定

API策定 2week

- 制作物関連のAPIを策定
 - 制作物新規追加APIを策定
 - 制作物変更APIを策定
 - 制作物削除APIを策定
 - 制作物取得APIを策定
 - テンプレートへの簡単な表示を策定
 - 2. スキル関連のAPIを策定
 - スキル新規追加APIを策定
 - スキル変更APIを策定
 - スキル削除APIを策定
 - スキル取得APIを策定
 - テンプレートへの簡単な表示を策定
- ログイン処理関連のAPIを策定
 - サインアップAPIを策定
 - サインインAPIを策定
 - テンプレートへの簡単な表示を策定

フロント策定 2week

- プロフィール画面の策定
- 制作物画面の策定
- スキル画面の策定

- キャリア画面の策定
- 連絡先画面の策定
- 管理者画面の策定

インフラ策定 1week

- docker-composeにてまとめる
 - nginx (go+echo)
 - nginx (react+typescript)
 - MySQL

デプロイ 3days

- ECRにイメージをプッシュする
- ECSにてコンテナを起動する

option:自動化策定

option:自動化デプロイ